

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74; e-mail: szp@dala.pl

Częstochowa, dnia 20 października 2016 r.

Znak sprawy: DAZ.26.095.2016 r.
L. dz. 2679/2016 r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I-ETAPU robót budowlanych celem przystosowania i remontu istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w budynku C w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) w ramach zadania pn.: „Rozwój i modernizacja bazy materialnej budynku C wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu zwiększenia ilości świadczonych usług dla potrzeb profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1

Zamawiający informuje, iż w dniu 12.10.2016 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP udziela odpowiedzi na zadane pytania.

PYTANIE NR 1:

W związku z ogłoszonym zamówieniem na zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I-ETAPU robót budowlanych celem przystosowania i remontu istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na parterze w budynku C w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia związane z treścią umowy i terminem realizacji zadania.

Po przeanalizowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego, przedstawiony zakres prac wymaga zastosowania technologii, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Wymiana stolarki drzwiowej powoduje konieczność zamówienia rozwiązań dedykowanych, na które termin realizacji u producentów wynosi od 3 do 8 tygodni.

Zważywszy na powyższe proszę o wydłużenie terminu realizacji inwestycji w celu zgodnego ze sztuką wykonania prac w przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

PYTANIE NR 2:

Po dokładnym przeanalizowaniu warunków postępowania przetargowego, stwierdzam iż przedstawiony zakres postępowania powoduje konieczność zakupu materiałów wykończeniowych (drzwi ppoż., stolarka drzwiowa wewnętrzna), których termin dostawy wynosi 5-tygodni dla określonych parametrów zastosowanych do realizacji w/w zadania.

W związku z powyższym w celu przystąpienia do postępowania przetargowego, proszę o wydłużenie terminu realizacji zadania.

Odpowiedz na Pytanie Nr 1 i Nr 2:

Termin zakończenia robót pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, że wystąpił do Organu dotującego o przedłużenie terminu zakończenia zadania..

Z poważaniem

Tomasz Stoparek
Z-ca Dyr. ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie