

Syntetyczna informacja o realizacji Programu Naprawczego WSzS na lata 2014-2017r.

Restrukturyzacja kadrowa

- 1 Podmiot tworzący nie wyraził zgody na likwidację jedynej w województwie śląskim oddziału dla pacjentów psychiatrycznych chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne.
- 2, 3 Zrealizowano (11 pielęgniarek instrumentariuszek przeniesiono z Bloku Operacyjnego przy ul. PKC na Trakt Operacyjny na ul. Bialską.
- 4 W trakcie realizacji. Szpital oczekuje na dostawę sterylizatora do Centralnej Sterylizatorni na ul. Bialską, co pozwoli na wygaszenie pracy Sterylizatorni na ul. PCK. Termin realizacji zadania: 30.12.2015 r.
- 5 Zrealizowano. Technicy RTG zostali przeniesieni na ul. Bialską (do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Hemodynamiki).

Restrukturyzacja organizacyjna

- 1 Zrealizowano, grudzień 2014 r.
- 2 Zrealizowano – oddział przeniesiono. Wystąpiono o umieszczenie Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Nowotworów Piersi w Regulaminie Organizacyjnym W.Sz.S (Rada Społeczna: 9.10.br.)
- 3 Pomieszczenia przewidywane dla potrzeb Pracowni Endoskopii zostały czasowo zajęte dla potrzeb Oddziału Onkologii, w który trwa przewidywana do 15.11.br kompleksowa modernizacja.
- 4 Zrealizowano. Pracownię Cytostatyków uruchomiono w grudniu 2014 r.
- 5 Zrealizowano w IV kwartale 2014 r.
- 6 Zrealizowano w I kwartale 2015 r.
- 7 Zrealizowano w dniu 1.04.2015 r.
- 8 a) Do czasu przeniesienia Oddziału Laryngologii Blok Operacyjny (1sala) dalej pracuje.
b) 30.12.2015 Centralna Sterylizatornia na Bialskiej będzie posiadała nowy sterylizator (Szpital czeka na dostawę).
- 9 Termin realizacji do 2020 r.
- 10 W trakcie realizacji- oddział będzie zmodernizowany w terminie do 15.11.br.
- 11 Termin realizacji do 2020 r. (w zależności od posiadanych środków).
- 12 W zależności od posiadanych środków. Zadanie zrealizowane będzie z chwilą pozyskania środków na Jurajskie Centrum Onkologiczne Termin realizacji do 2020 r.
- 13 Nie zrealizowano. Po przeniesieniu Oddziału Chemioterapii Diennej do byłej Poradni Chorób Płuc. Termin 2020 r.
- 14 Nie zrealizowano. Zadanie możliwe do realizacji po uzyskaniu środków na JCO. Termin realizacji 2020 r.
- 15 Nie zrealizowano. Zadanie możliwe do realizacji po uzyskaniu środków na JCO. Termin realizacji 2020 r.
- 16 Warunkiem realizacji zadania jest zwiększenie liczby sal w Trakcie Operacyjnym.

- 17 W.Sz.S. posiada już projekt modernizacji oddziału i aplikuje środki finansowe do podmiotu tworzącego i Ministerstwa Zdrowia na przebudowę i modernizację Oddziału Zakaźnego wraz z utworzeniem dwóch boksów dla chorych wysokozakaźnych.

Restrukturyzacja operacyjna

- 1 Szpital przystąpi do konkursu ofert . Oczekujemy na ogłoszenie konkursu przez NFZ.
- 2 Zakupiono 1 urządzenie. Drugie zakupimy w chwili pozyskania środków.
- 3 Nie zrealizowano (brak środków). Wystąpiła pilna konieczność zakupu innej niezbędnej aparatury np. lampy do angiografu.
- 4 Szpital wpisano do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu „Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Śląskiego”
- 5 Szpital złożył wstępny projekt/fizskę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Oczekujemy na akceptację i odpowiedź Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 6 Nie zrealizowano. Podejmiemy starania w tym zakresie podczas postępowania konkursowego ogłoszonego przez NFZ.
- 7 Nie zrealizowano. Szpital będzie aplikował do PFRON o pozyskanie środków na ten cel.
- 8 Nie zrealizowano. Termin realizacji do końca 2016 r.
- 9 Nie zrealizowano. Aparat do znieczulenia będzie przeniesiony na ul. Białą po zamknięciu Bloku Operacyjnego na ul. PCK.
- 10 Zadanie przesunięte do czasu ogłoszenia konkursu ofert przez NFZ.
- 11 Zadanie przesunięte do czasu ogłoszenia konkursu ofert przez NFZ.
- 12 Nie zrealizowano (trwają ustalenia). Termin do 31.12.2015 r.
- 13 W trakcie realizacji. Szpital pozyskał środki, projekt jest wdrażany.
- 14 Wdrożono ppkt 1 i 2.
- 15 Wydzierżawiono część wolnych pomieszczeń. Między innymi wolne powierzchnie przy Al. Niepodległości (Apteka komercyjna). Szpital sukcesywnie ogłasza postępowania przetargowe na dzierżawę.
- 16 Zrealizowano.
- 17 Realizujemy, co rok odbywają się szkolenia personelu.

Częstochowa, 30.09.2015

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie


lek. med. Jarosław Drobnikowski